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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Нижегородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного фонда

31.12.2017 3,0900 22,0600 22,0600 28,6500 67,2900 67,2800Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс. человек

31.12.2017 0,1800 1,2000 1,2100 1,5900 3,7700 3,7600Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда, млн. кв. м в

соответствии с соглашениями,

заключенными между Фондом и

Правительством

Нижегородской области

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

143.1

5

3.09 25.15 47.21 75.86

210.4

3

2

Утверждена региональная

программа переселения граждан

из непригодного для

проживания жилищного фонда

Нормативный правовой акт

Правительства Нижегородской

области об утверждении

(принятии) региональной

программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

-

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

3

Заключено соглашение на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда

Соглашение о финансовой

поддержке на расселение АЖФ

-

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

 Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

в соответствии с соглашениями,

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

7.950.18 1.38 2.59 4.18 11.71
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непригодного для проживания

жилищного фонда

заключенными между Фондом и

Правительством

Нижегородской области
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

38 512,08 176 475,4647 685,98 41 001,35 135 128,29 62 069,62 500 872,78

1.1.1. бюджет субъекта

32 931,80 137 128,7035 004,41 32 581,18 105 586,53 48 788,95 392 021,57

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

5 580,28 39 346,7612 681,57 8 420,17 29 541,76 13 280,67 108 851,21

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

668 578,17 3 049 634,541 271 664,34 968 393,10 3 052 006,92 1 489 669,44 10 499 946,51

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

707 090,25 1 319 350,32 1 009 394,45 3 226 110,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 187 135,21 1 551 739,06 11 000 819,29

38 512,08 176 475,4647 685,98 41 001,35 135 128,29 62 069,62 500 872,78

  бюджет субъекта

32 931,80 137 128,7035 004,41 32 581,18 105 586,53 48 788,95 392 021,57

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

5 580,28 12 681,57 8 420,17 39 346,76 29 541,76 13 280,67 108 851,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

668 578,17 1 271 664,34 968 393,10 3 049 634,54 3 052 006,92 1 489 669,44 10 499 946,51



7

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Нижегородская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждена региональная программа

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

1

Нормативный правовой акт

Правительства Нижегородской области

об утверждении (принятии)

региональной программы переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

- 29.03.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.1

Постановление Об утверждении

государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

29.03.2019

Мероприятие "Утверждена государственная

региональная адресная программа "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда на

территории Нижегородской области на

2019-2025 годы" "

1.1.1

Постановление Утверждена

государственная региональная адресная

программа "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Нижегородской области на

2019-2025 годы"

29.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

29.03.2019

Результат "Заключено соглашение на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда

2

Соглашение о финансовой поддержке

на расселение АЖФ

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"0

области

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Соглашение Соглашение о финансовой

поддержке на расселение АЖФ

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

12.03.2019

Мероприятие "На информационной портале ГК -

Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства размещены

методические рекомендации по формированию

заявки на получение финансовой поддержки на

реализацию мероприятий по переселению

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда за счет средств Фонда ЖКХ"

2.1.1

Методические рекомендации

Заключено соглашение на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда

12.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

12.03.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

12.04.2019

Мероприятие "В соответствии с методическим

рекомендациями Фонда ЖКХ подготовлен

договор на получение финансовой поддержки за

счет средств Фонда ЖКХ и соглашение к

договору на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

жилищного фонда за счет средств Фонда ЖКХ"

2.2.1

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

19.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

12.04.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

19.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проект договора на получение

финансовой поддержки за счет средств Фонда

ЖКХ и проект соглашения к договору на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного

фонда за счет средств Фонда ЖКХ направлены

на согласование в органы исполнительной

власти Нижегородской области"

2.3.1

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

19.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

19.04.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.4

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

15.05.2019

Мероприятие "Документ опубликованию не

подлежит, Фондом ЖКХ будет

зарегистрирован."

2.4.1

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

15.05.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

15.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.5

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

15.05.2019

Мероприятие "Договор на получение

финансовой поддержки за счет средств Фонда

ЖКХ и соглашение к договору на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного

фонда за счет средств Фонда ЖКХ направлены в

составе заявки Нижегородской области на

получение финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного

фонда за счет средств Фонда ЖКХ "

2.5.1

Соглашение Заключено соглашение на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

22.04.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

3

 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, млн. кв. м в соответствии с

соглашениями, заключенными между

Фондом и Правительством

Нижегородской области

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Постановление Об утверждении

государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

онда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 3,09 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.1.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

29.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

29.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Постановление Об утверждении

государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 3,09 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.2.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

29.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

29.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы3.3

Постановление Об утверждении

Молев А. В., Министр

-

31.12.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

строительства

Нижегородской

области

Мероприятие "Достигнуты результаты

регионального проекта за 2019 год расселено

 3,09 тыс. кв.м. "

3.3.1

Отчет Отчет за 2019 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.06.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.4

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.5

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

3.6

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений субъектов РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

3.6.1

Отчет Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами в 2019 году

01.07.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.7

Отчет Представление Фондом ЖКХ в

Минстрой России отчета о реализации

региональных программ расселения в

2019 году

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.8

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

01.05.2020

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году"

3.8.1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

01.05.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Для достижение результата

расселения 25,15 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.9.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Отчет Отчет за 2020 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период 2019-2020

годы расселено 25,15 тыс. кв.м. "

3.10.

1

Отчет Отчет за 2020 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.11

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.12

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.13

Отчет Реализованы мероприятия

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонд в 2020

году

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

3.13.

1

Отчет Реализованы мероприятия

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонд в 2020

году

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.14

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

01.05.2021

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году"

3.14.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году

01.01.2021 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

01.05.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 47,21 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.15.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2021 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

Отчет Отчет за 2021 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период с 2019 по 2021

годы расселено 47,21 тыс. кв.м "

3.16.

1

Отчет Отчет за 2021 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2021 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.17

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.18

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.19

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ о предоставлении

финансовой поддержки

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ о

предоставлении финансовой поддержки"

3.19.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ о предоставлении

финансовой поддержки

01.01.2021 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.20

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2021 году

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

01.05.2022

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ в 2021 году"

3.20.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2021 году

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

01.05.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.21

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 75,86 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.21.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.22

Отчет Отчет за 2022 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период 2019-2022

годы расселено 75,86 тыс. кв.м. "

3.22.

1

Отчет Отчет за 2022 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.23

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.24

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.25

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ реализации региональных

программ субъектами РФ

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации региональных программ субъектами

РФ"

3.25.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ реализации региональных

программ субъектами РФ

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.26

Отчет Подготовлен отчет Фонда ЖКХ

о реализации региональных программ

за 2022 год

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

01.05.2023

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году"

3.26.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

01.05.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.27

Постановление Об утверждении

государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области на 2019-2025 годы»

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 143,15 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.27.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.28

Отчет Отчет за 2023 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период 2019-2023

годы расселено 143,15 тыс. кв.м. "

3.28.

1

Отчет Отчет за 2023 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.29

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

3.30

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.31

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

3.31.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.32

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Для достижения результата

расселения 210,43 тыс. кв.м. утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы""

3.32.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы3.33

Отчет Отчет за 2024 год по итогам

Молев А. В., Министр

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

строительства

Нижегородской

области

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период 2019-2024 года

 расселено 210,43 тыс. кв.м. "

3.33.

1

Отчет Отчет за 2024 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.34

Постановление Об утверждении

Государственной региональной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы»

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.35

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

3.36

 

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение АЖФ"

3.36.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

АЖФ

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.37

Отчет Представление Фондом ЖКХ в

Минстрой России отчета о реализации

региональных программ за 2023 год

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ за 2023 год"

3.37.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ за 2023 год

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

01.05.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ в 2024 году"

3.37.

2

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2024 году

01.12.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда "0

4

 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек в соответствии с

соглашениями, заключенными между

Фондом и Правительством

Нижегородской области

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 0,18 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.1.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

29.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

29.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 0,18 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.2.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

29.03.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

29.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет Отчет за 2019 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за 2019 год переселено

0,18 тыс. человек"

4.3.1

Отчет Отчет за 2019 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

01.01.2019 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

годы"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Постановление Утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 1,38 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.4.1

Постановление Утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Отчет Отчет за 2020 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период 2019-2020

годы переселено 1,38 тыс. человек "

4.5.1

Отчет Отчет за 2020 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2020 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Для достижения результата4.6.1

Постановление ГРАП "Переселение

01.01.2021 Молев А. В., Министр31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переселения 2,59 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

строительства

Нижегородской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет Отчет за 2021 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Достигнуты результаты

регионального проекта за период 2019-2021

годы переселено 2,59 тыс. человек "

4.7.1

Отчет Отчет за 2021 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2021 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.8

 

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 4,18 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.8.1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период с 2019 по 2022

годы переселено 4,18 тыс. человек "

4.9.1

Отчет Отчет за 2022 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2022 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.10

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 7,95 тыс. человек утверждена ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.10.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

Отчет Отчет за 2023 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период с 2019 по 2023

годы переселено 7,95 тыс. человек "

4.11.

1

Отчет Отчет за 2023 год по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2023 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

4.12

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

Молев А. В., Министр

строительства

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

Нижегородской

области

Мероприятие "Для достижения результата

переселения 11,71 тыс. человек утверждена

ГРАП "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы" "

4.12.

1

Постановление ГРАП "Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

Отчет Отчет за 2024 года по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Достигнут результат

регионального проекта за период с 2019 по 2024

год переселено 11,71 тыс. человек "

4.13.

1

Отчет Отчет за 2024 года по итогам

реализации мероприятий ГРАП

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025

годы"

01.01.2024 Молев А. В., Министр

строительства

Нижегородской

области

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Нижегородская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100

2 Администратор регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100

Заключено соглашение на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молев А. В. Министр строительства

Нижегородской области

Морозов С. Э. 100


